

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Tu Mơ Rông: ngày 23/9/2025 Trung tâm DVNN xã có gửi tờ trình số 03/TTr-DVNN về việc xin điều chỉnh chủ thể người quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án do Trung tâm DVNN xã Tu Mơ Rông tiếp nhận từ UBND cấp huyện, cấp xã trước đây đến UBND xã, Phòng Kinh tế xã, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được văn bản phúc đáp, do đó Trung tâm DVNN chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.

- Về điều kiện thời tiết: Sau khi được giao nhiệm vụ triển khai trồng rừng tập trung năm 2025, Trung tâm DVNN đã chủ động mời các thôn, các hộ dân hợp, triển khai phương án trồng rừng. Tuy nhiên năm nay trời mưa liên tục, qua nắm bắt thông tin về công tác chuẩn bị đất, đến thời điểm hiện tại, một số hộ dân trên đất trồng rừng vẫn còn cây mì, chưa đào hố, chưa chuẩn bị đất để trồng rừng. Hiện tại đã hết thời vụ trồng rừng.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Hiện tại thời tiết đã trở lạnh, bắt đầu giai đoạn mùa khô, do đó Trung tâm DVNN Đề nghị UBND xã Tu Mơ Rông thống nhất chuyển toàn bộ kế hoạch trồng rừng năm 2025 sang thực hiện trong năm 2026, nhằm đảm bảo đúng thời vụ, hiệu quả của việc trồng rừng.

Trên đây là báo cáo tiến độ triển khai dự án trồng rừng năm 2025 của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp xã. Trung tâm báo cáo Văn phòng HĐND-UBND xã Tu Mơ Rông biết, theo dõi và chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND-UBND;
- Lưu: VT, TTDVNN.

GIÁM ĐỐC



Dương Đăng Khoa