

UBND XÃ TU MƠ RÔNG
TRUNG TÂM DVNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-TTĐVNN

Tu Mơ Rông, ngày tháng 9 năm 2025

BÁO CÁO

Về công tác triển khai vườn ươm cà phê, trồng rừng năm 2025 và cây trồng khác

Thực hiện Thông báo số 51/TB-UBND ngày 15/9/2025 của UBND xã Tu Mơ Rông và nhiệm vụ UBND xã giao cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp xin báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ được giao, đề xuất và tiến độ thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VƯỜN ƯƠM CÀ PHÊ

1. Kết quả thực hiện

- Trung tâm đã phối hợp với các thôn khảo sát quỹ đất, nguồn nước; lựa chọn các điểm đủ điều kiện để triển khai vườn ươm.

- Kế hoạch: 10 điểm vườn ươm, tổng quy mô 1.002.000 cây cà phê chè.

Một số điểm đã tiến hành phát dọn, vệ sinh khu vực, chuẩn bị một số điều kiện để xây dựng vườn ươm.

2. Tiến độ thực hiện

- Chuẩn bị đất vườn ươm: Tháng 9 – 11/2025. Dự kiến đến cuối tháng 11/2025 hoàn thành toàn bộ khâu làm đất, dựng nhà che và bố trí vật tư tại 10 điểm.

- Ươm mầm: Tháng 11/2025 – 12/2025; dự kiến giống được gieo ươm đồng loạt đầu tháng 11/2025.

- Cấy vào bầu: Tháng 01/2026.

- Chăm sóc: Tháng 01 – 07/2026 (theo quy trình kỹ thuật).

- Xuất cây giống phục vụ trồng: Tháng 07 – 08/2026.

- Chỉ tiêu chất lượng: phân đầu tỷ lệ nảy mầm $\geq 85\%$; sau 6 tháng chăm sóc đạt tỷ lệ sống $\geq 90\%$.

3. Nhiệm vụ tiếp theo

- Tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật ươm, làm bầu và chăm sóc cây con cho các hộ tham gia.

- Bố trí cán bộ kỹ thuật phụ trách từng vườn ươm, tăng cường giám sát chất lượng vật tư (hạt giống, bầu ươm, đất, phân, nước tưới).
- Phối hợp với thôn trong công tác bảo vệ, quản lý vườn ươm (phòng tránh gia súc, trộm cắp, phá hoại).
- Lập kế hoạch chi tiết (phân công, vật tư, lịch làm việc) và gửi UBND xã, thôn để đồng bộ triển khai.

II. CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện

- Tổ chức họp các hộ tham gia Dự án với sự tham gia của thôn trưởng.
- Trung tâm đã phối hợp với các thôn rà soát diện tích, phân bổ số lượng giống cây trồng rừng cho từng hộ theo kế hoạch.
- Công tác chuẩn bị: các hộ dân đã phát dọn diện tích, một số hộ dân đào xong.
- Dự kiến trong tháng 9/2025, Trung tâm tiến hành cấp phát giống cho các hộ để kịp thời vụ trồng.

2. Khó khăn, vướng mắc

- Thời tiết: tháng 9 mưa ít, ảnh hưởng đến tỷ lệ sống ban đầu.
- Nhân công: Nhân công tại hộ phân tán làm một số công việc khác, ảnh hưởng đến tiến độ trồng.
- Diện tích phân tán, không tập trung gây khó khăn cho công tác, giám sát và chăm sóc.

3. Tiến độ và nhiệm vụ thời gian tới

- Trong tháng 9/2025: Hoàn tất việc cấp phát giống và phân bón hỗ trợ cho các hộ.
- Ngay sau khi cấp giống: Tổ chức trồng rừng đồng loạt; phân đấu cơ bản hoàn thành trồng trên toàn bộ diện tích được phân bổ trước 30/9/2025.
- Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp trong ngày trồng và chăm sóc ban đầu.
- Thực hiện kiểm tra sau trồng, hướng dẫn bón thúc theo yêu cầu kỹ thuật.

III. CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CÂY TRỒNG KHÁC

1. Cây cà phê

TTDVNN đã phối hợp các thôn điều tra, đánh giá, thống kê diện tích cà phê trên địa bàn đề: Xác định tổng diện tích cà phê; Thống kê diện tích đã cho thu hoạch, diện tích cho năng suất thấp, diện tích mới trồng chưa cho thu hoạch; Lập

danh mục diện tích cần phục hồi, tái canh và diện tích có tiềm năng mở rộng trong thời gian tới.

2. Cây lúa

- Phối hợp với thôn trưởng Đăk Chum 1 và Đăk Chum 2 kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn các hộ biện pháp chăm sóc.

- Do mưa nhiều, một số ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn; TTDVNN đã hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ (sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định, xử lý ruộng) để hạn chế thiệt hại.

IV. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

- Có chủ trương, nguồn lực xã hội hoá và sự quan tâm chỉ đạo của UBND xã; nhân dân cơ bản đồng thuận tham gia.

- Các thôn đã chủ động rà soát quỹ đất, sẵn sàng huy động nhân lực tham gia trồng và bảo vệ.

2. Khó khăn: Thời tiết cuối tháng 9 tháng 10 ít mưa có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ sống cây trồng;

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị UBND xã tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức họp dân tại các thôn xây dựng vườn ươm để có sự thống nhất.

- Đề nghị các thôn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong việc triển khai xây dựng vườn ươm.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai công tác vườn ươm cà phê, trồng rừng và cây trồng khác năm 2025 của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp xã./.

Nơi nhận:

- UBND xã Tu Mơ Rông;
- VP HĐND-UBND xã;
- Lưu: VT, TTDVNN.

GIÁM ĐỐC

Dương Đăng Khoa